

Приложение №1
к приказу № 82 от 14.04.2021г «О создании в 2021 году на базе
МОУ «СОШ п.Алгайский Новоузенского района
Саратовской области» Центра образования
естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»

ПЛАН

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» при МОУ «СОШ п.Алгайский Новоузенского района
Саратовской области»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1) правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра «Точка роста»; -утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; -назначение руководителя Центра «Точка роста»; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»; -разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста».	Приказ директора о создании Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Приказ директора	апрель
3	Информационное сопровождение реализации проекта: -создание страницы на сайте школы «Точка роста»; -размещение информации в сообществе «В контакте»; -публикация статей в СМИ.	Страничка на сайте, информация «В контакте»	с апреля, постоянно
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	май
5	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с Управлением образования	Проект зонирования	май
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и	Приказ директора школы об	август

	<p>педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика».</p> <p>1) формирование штатного расписания Центра «Точка роста»; 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников в курсах повышения квалификации на онлайн-платформе; 3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.</p>	<p>утверждении штатного расписания</p> <p>Удостоверения о повышении квалификации</p>	июль-август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Материалы совещаний	По плану Министерства образования Саратовской области
8	Закупка, доставка и установка оборудования: -косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь-август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	План мероприятий	август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра «Точка роста» в соответствии брендбуку	Отчет директора	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ директора о зачислении	август
12	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	ежемесячно